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Projektets idé
Ombhandlende projektidé tager udgangspunkt i regeringens oplaeg (2001/02) til forbedring af

kommunikation mellem borger og det offentlige, ved hjeelp af digital signatur.
Der er frem til i dag gjort mange tiltag i forhold at muliggare brugen af digital signatur i forbindelse
med kommunikation mellem borger / virksomheder og den offentlige sektor.

For pa bedste vis, at understeatte denne udvikling, kan nzrvarende projekt i hgj grad medvirke til at
gare den digitale signatur til en naturlig made at identificere sig pa.

Forestiller man sig, at en studerende allerede ved optagelse pa et studie (eks. via KOT), bliver tildelt
en offentlig digital signatur, som vedkommende skal benytte igennem sin studietid, vil den digitale
signatur, pa en naturlig made blive en integreret del af de identifikationsverktajer den studerende
vil benytte, bade gennem studietiden, og efterfalgende.

Der er i dag en stigende tendens til, at studerende er tilmeldt studier pa flere universiteter pa samme
tid. Dette er et udtryk for at de nye generationer af studerende, i hgjere grad end tidligere sgger at
benytte muligheden for at sammensztte / kombinere forskellige uddannelser pa forskellige
universiteter for at opna bedre indsigt pa specifikke interesseomrader.

Blandt studerende er det ikke ualmindeligt, at der skal skiftes bade brugernavn og adgangskode til
et universitets systemer adskillige gange gennem studietiden.

Ligesom andre borgere benytter ogsa studerende, ofte tjenester / services udenfor universiteterne.
Dette betyder i mange tilfeelde at en studerende kan have mange forskellige brugernavne og
adgangskoder der alle er aktive og benyttes i forskellige situationer.

Dette er ikke optimalt for en studerende. | studietiden skal en studerende kunne koncentrere sig om
at studere og ikke bruge tid og energi pa at huske pa brugernavne og adgangskoder.

For at imgdekomme denne udvikling, og skabe bedre betingelser for studerende, vil implementering
af en offentlig digital signatur veere en mulig lgsning.

Den offentlige digitale signatur, giver i relation til en studerendes bevagelsesfrihed, stor mobilitet,
idet det med en sadan, altid vil vaere muligt for en studerende at identificere sig, og fa tilgang til
sine data, uagtet geografisk placering.

Desuden vil en studerende med den samme signatur, kunne tilga bade uddannelses relaterede- og
offentlige systemer.

Tanken om at benytte digital signatur i denne sammenhang, er ikke ny.
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Der er i tidligere projekter blevet arbejdet pa mader at anvende OCES-digitale signatur, i
sammenhzang med person identifikation, pa laereranstalter og universiteter, i et lukket system.
(CampusNet)

Igennem disse systemer har de studerende ikke haft adgang til digital signatur services udenfor
systemet — eks. offentlige services.

Nervaerende projekt skal igangsattes, med det formal at klarlegge mulighederne for brug af digital
signatur i det abne net, og dermed udvide mulighederne for studerende, séledes at disse med den
samme identifikation/certifikat, kan tilga og rette informationer pa det abne offentlige net (KOT,
SU styrelsen og stat, amt og kommune i gvrigt) sdvel som, ved hjalp af roamingsystemer tilga data
og informationer pa universiteternes net.

Brugen af digital signatur, vil i forhold til uddannelsesinstitutioner desuden veere yderst anvendeligt
i relation til signering af eksamensopgaver afleveret i digital form, accept af 1T-erklaeringer samt
tilgang til emailsystemer, og meget mere.

| relation til brugen af digital signatur til autentifikation pa de enkelte leereranstalter / universiteter,
er en mulighed, det Open Source baserede system, CAS (Central Authentication Service).
Systemet anvendes allerede i forbindelse med CampusNet Digital Signatur, pa Danmarks Tekniske
Universitet (DTU), Den Kgl. Veterinar- og Landbohgjskole (KVL) Handelshgjskolen i Arhus
(HHA\) og ingenigrhgjskolerne Odense Teknikum, Ingenigrhgjskolen i Arhus og Ingenigrhgjskolen
i Kgbenhavn.

| et projekt som dette, vil det sdledes veere et krav, at den digitale signatur for studerende, skal
kunne anvendes, pa lige fod med et personligt certifikat.

Det vil derfor veere et krav, at der etableres en felles standard for log-on baseret pa OCES-digitale
signatur, saledes at et personligt certifikat for en studerende, opbevares pa et medie der kan benyttes
i flere sammenhange, pa universiteter i Danmark. Der kan her vere tale om studiekort i form af en
"visitkort” CD-rom, et chipkort eller et streg-/magnetkodekort.

Nogle af de forhindringer der har vaeret i forhold til tidligere projekter, har vaeret manglende
mulighed for at flytte rund pa det medie i/pa hvilket det personlige certifikat er opbevaret.

Den hardwaremassige teknologiske udvikling abner dog ar for ar, flere muligheder for, sikkert, at
opbevare og flytte et certifikat.

En anden forhindring har veeret identifikation af udenlandske studerende, hvilket i offentlige
sammenhange kan veere forbundet med problemer, idet mange udenlandske studerende, i den farste
tid som studerende i Danmark ikke her noget personnummer, og derfor ikke kan tildeles et
certifikat.

Dette anses dog kun som en opgave der bar kunne lgses igennem et sidelgbende projekt, men bar
dog indteenkes i lasningsmodellen.

Gennemfarelsen af nerveerende projekt vil veere med til at understette samfundsudviklingen, i
retning af, at opna at digital signatur i fremtiden vil blive betragtet som en naturlig made at
identificere sig overfor andre pa Internettet.
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Projektet indeholder 3 maske 4 milepzle.

1. (1%-2 fulde mdr.) Pa baggrund af OCES standard for digital signatur, klarleegge
mulighederne for at gennemfare projektet.

2. Afheengig af hvor mange muligheder der fremkommer, kan der blive tale om at etablere
flere delprojektgrupper, for at afdeekke fordele og ulemper.
Dette kan medfare en forleengelse af forprojektet.

3. (ca. 2-4 mdr.)Fremstilling en standard, og design af autorisationsmekanisme for log-on i
relation til de universitetsbaserede systemer de studerende tilga, baseret pa punkt 1

4. (6-12 mdr.)Tilpasning af systemer pa leereranstalter / universiteter, saledes at den enkelte
studerende kan benytte sin digitale signatur for tilgang til vedkommendes
konto/netveerksdrev, savel lokalt som globalt.

Projektets mulige interessenter: (projektrelateret udvalgt)
Videnskabsministeriet

Rektorkollegiet

Studerende pa danske universiteter

Universiteter i Danmark

Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

Studielan.dk

SU-styrelsen

Aranic A/S. (DTU - Danmarks Tekniske Universitet )
CPR registret

ToldSkat

ePosthuset

Netborger.dk

TDC online

Arbejdsformidlingen (JobNet)

Sunhed.dk

Sygeforsikringen Danmark

Kommuner i Danmark

Den offentlige informationsserver

Projekt Digital Forvaltning (Den Digitale Taskforce)

Kun udvalgte relevante interessenter vil blive direkte involveret i projektet.
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Forprojektet

Med udgangspunkt i ide beskrivelsen, er der taget kontakt til enkelte af de i projektet definerede
interessenter, og der er blandt disse, en klar indikation af stor interesse for projektet.

| relation til den indledende kommunikation med udvalgte interessenter, fremstar en betydelig
interesse for projektet.

Dette kan, indenfor den nuveerende tidsramme afsat til afvikling af forprojektet, veere vanskeligt at
na at klarleegge alle aspekter, ligesom det kan blive vanskeligt at na frem til en afgransning.
Begrundelsen herfor er, at det er af starste vigtighed at interesserede interessenter far tid til at
samles og gennemga scenariet og mulighederne.

Jeg forudser, at en samling af interessenter kan vanskeliggeres af, at forprojektet lgber over en
periode hvor mange af interessenterne angiveligt vil afholde ferie.

Jeg foreslar derfor at der afsettes en maned yderligere til afvikling af forprojektet.
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Forprojektet - handlingsplan (forelgbiq)

WORKSHOP

Der vil blive afholdt workshop pa et, for alle danske universiteter centralt sted i Danmark
(eks. Odense)

Undertegnede vil indledende skitsere projektets ide og muligheder.

Herefter vil en raekke virksomheder og institutioner fremfgre indlaeg:
& Arcitec (Den virksomhed der i dag drifter Campus Net) vil forklare om hvilke tekniske
udfordringer der har veeret i forhold til etableringen af digitale signatur pa Campus net.
& TDC vil forklare om den Digitale signaturs og OCES standardens tekniske struktur
+ Personligt certifikat
+ Virksomheds certifikat
+ Medarbejder certifikat
Workshop deltagerne vil endvidere blive orienteret om hvordan disse certifikater fungerer i
sammenhang med offentlige services.

Workshopdeltagerne vil herefter fa mulighed for at komme med input til muligheder og
forudsaetninger (succeskriterier) for at digital signatur kan bruges pa universiteter i Danmark.
(noteres pa flipover)

Workshopdeltagerne opdeles i interessegrupper, med udgangspunkt i de, pa flipover noterede
muligheder / forudseaetninger.

Formalet med denne gvelse er at fa en indikation af hvordan projektet skal formes for at tilgodese
flest mulige universiteter.

Afsluttende nedszttes en projektgruppe, bestaende af: (maks. 10 deltagere i alt)
+ Repraesentanter fra minimum 3 universiteter.
+ TDC
+ Reprasentanter for offentlige serviceudbydere.

Safremt der ved nedsattelse af arbejdsgruppen, ikke er tilslutning fra minimum 2 universiteter
udover Aalborg Universitet, termineres projektet.

Projektet er ikke i stand til at bidrage de universiteter der stiller medarbejdere til radighed for
projektgruppen med daekning af lgnudgifter i forbindelsen med den tid der skal bruges pa projektet.
Projektet vil dog, i forbindelse med afholdelse af projektgruppemader, foresta udgifter som er
ngdvendige i forbindelse med forplejning m.m.
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Efterarbejde — gennemagang af materiale fra workshop.

Indenfor den farste uge efter workshoppen, samles projektgruppen for at gennemga materiale fra
workshoppen.
Der fastleegges pa dette mgde arbejdsplan for det videre arbejde i projektet.

Indenfor den farste maned efter workshoppen, vil projektgruppen fremleegge en forelgbig plan for
projektet, indeholdende:
— Projektets struktur
— Fordele og ulemper
0 Universitetsmassigt
0 Samfundsmaessigt
— Det tekniske setup

Pa baggrund af dette vil hvert gruppemedlem herefter blive palagt at klarleegge hvilke omkostninger
projektet implementering vil pafere det universitet eller den offentlige serviceudbyder den enkelte
repraesenterer.

Et forelgbigt budget, fordelt pa projektfeerdiggarelse og implementering, vil herefter blive fremlagt
for hhv. rektorkollegiet og Videnskabsministeriet. Det vil herefter vaere op til disse to enheder at
Klarleegge om projektet skal termineres, eller i hvilket omfang det videre projekt skal tilfgres midler

Projektgennemfgrelse.

Malet for foranalysen er at finde interessenter blandt Universiteter som har interesse i at
gennemfgre projektet fra analyse til implementering.

Workshop og efterarbejde forventes afsluttet medio februar 05.

Malet for det endelige projekt er i farste omgang at fa identificeret en lgsning som tilfredsstiller
mobilitetsbehovet for den studerende.

Herefter vil projektet forsgge implementering af lgsningen pa et mindre antal Universiteter.

Budget for gennemfgrelse af forprojekt (anslaet)

Lgn til projektleder — 2 maneder Kr. 50.000
Afholdelse af workshop Kr. 10.000
Materialeudgifter Kr. 5.000
Transportudgifter (projektleder) Kr. 5.000
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